

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav aeg	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav hankelepingu täitmise aeg	Märkused
1	Hoonete elektripaigaldiste käidukorraldaja leidmine	Vallale kuuluvate hoonete elektripaigaldiste käidukorraldus	lihthange	2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2025	
2	Kehtna valla tänavavalgustuse hooldus ja käidukorraldus	Tänavavalgustuse hooldus ja käidukorraldus	lihthange	2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2025	
3	Järvakandi tööstusparagi arendamine II etapp	Järvakandi tööstusparagi arendamine II etapp	avatud hange	2022	Tiina Satsi	Katrin Kuum	2022	
4	Kehtna valla koolide kohandamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks	Valmisoleku tõstmine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks Kehtna valla koolides	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2022	Tiina Satsi	Katrin Kuum	2022	
5	Järvakandi lasteaia ventilatsiooni/tehnosüsteemide projekteerimine	Järvakandi lasteaia ventilatsioon ja elektritööd	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2022 I-II kvartal	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2022	
6	Kehtna lasteaia sisetööd-renoveerimine	Kehtna lasteaia sisetööd-renoveerimine	lihthange*	2022	Tiina Satsi	Elerin Kaselt v Hans-Jürgen Schumann	2022	*muudetud Kehtna Vallavalituse 10.05.2022 korraldusega nr 145
7	Kehtna staadionihoone renoveerimine	Kehtna staadionihoone renoveerimine	alla lihthanke piirmäära jääv hange*	2022	Tiina Satsi	Varri Väli	2022	*muudetud Kehtna Vallavalituse 14.06.2022 korraldusega nr 187
8	Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal	Kehtna valla teede mustkatete rajamine 2022 aastal	avatud hange	märts 2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2022	
9	Kehtna valla 2022., 2023., 2024., ja 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete auditeerimine	Kehtna valla 2022., 2023., 2024., ja 2025. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete auditeerimine	lihthange	juuli 2022	Tiina Satsi	Marika Ojaperv	2026	
10	Projekteerimine Valtu Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitus (sh raamatukoguruumide väljaehitus)	Valtu Põhikooli renoveerimine (sh raamatukoguruumide väljaehitus)	avatud hange/lihthange	II kvartal 2022	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2022	
11	Valtu Põhikooli renoveerimine ja juurdeehitus (sh raamatukoguruumide väljaehitus)	Valtu Põhikooli renoveerimine (sh raamatukoguruumide väljaehitus)	avatud hange	2022 v 2023	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2024	
12	Kehtna valla haljastus	Kehtna valla haljastus	avatud hange/lihthange	2022	Tiina Satsi	Aivar Puur	2025	
13	Korraldatud olmejäätmete vedu Kehtna vallas	Korraldatud olmejäätmete vedu ja jäätmejaamade haldamine	avatud hange	2022	Tiina Satsi	Aivar Puur	2025	
14	Estonia järve korrastamine	2021 aasta Kaasav eelarve Estonia järve korrastamine	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2022	Tiina Satsi	Aivar Puur	2022	
15	Järvakandi teenindusmaja remont	Järvakandi teenindusmaja remont	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2022	
16	Kehtna Kooli 5-15 remont	Kehtna Kooli 5-15 remont	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2022	
17	Järvakandis Nõlva tn rekonstrueerimine	Nõlva tn tänavavalgustus, sõidutee, sadevee ärajuhtimine, kergtee	avatud hange	2022	Tiina Satsi	Katrin Kuum	2023	Transpordiametile esitatud projekt-kalkulatsioonipõhiselt maksumusega 919 176,30 eurot
18	Kehtna valla teede süvine hooldus	Valla kruusateede hooldus	lihthange	2022	Tiina Satsi	Jalmar Mandel	2023	
19	Kehtna Miniarena projekteerimine	Kehtna Miniarena projekteerimine	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aug.22	Tiina Satsi	Taivo Tüvist	okt.22	
20	Valla tarbesõidukite kasutusrendile võtmine	Valla tarbesõidukite kasutusrendile võtmine - majandusosakonna auto	alla lihthanke piirmäära jääv hange	aug.22	Tiina Satsi	Margit Pärna	aug.27	