

Kehtna valla hankeplaan 2025

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav aeg	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav hankelepingu täitmise aeg	Märkused
1	Kehtna valla ÜVK arendamise kava uuendamine	Kava uuendamine iga 4 aasta järel. Muutunud on riiklikud õigusaktid.	Väikehange	2025 märts	Tiina Satsi	Margit Pärna	2025 september	
2	Kehtna jäätmejaama projekteerimine, ehitamine	Jäätmejaama projekteerimine uude asukohta	Avatud hange või lihthange	2025	Tiina Satsi	Mario Piirmets	2026	
3	Lelle aleviku kergliiklustee	Koos ÜVK elluviimisega	Alla lihthanke piirmäära jääv hange või lihthange	2025	Tiina Satsi	Margit Pärna	2025 juuli	
4	Haljasalade hooldus 2026-2028		Avatud hankemenetlus	2025 septembris	Tiina Satsi	Mario Piirmets	2026-2028	
5	Teede pindamine 2025		Avatud hankemenetlus	2025 aprill	Tiina Satsi	Margit Pärna	2025 juuni	
6	Teede pindamine 2026		Avatud hankemenetlus	2025 detsember	Tiina Satsi	Margit Pärna	2026	
7	Jäätmejaamade opereerimine 2026-2029	Kehtna ja Järvakandi jäätmejaamade opereerimine 2026-2029	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Mario Piirmets	alates 05.2026-	
8	Korraldatud jäätmevedu 2026-2029	Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajajäätmete, segapakendi ning paberi- ja papijäätmete vedu Kehtna valla territooriumil	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Mario Piirmets	Alates 05.2026-	
9	Kehtna valla arhiivi korrastamine	Õigusvastaselt võõrandatud maatoimikud ja ehitusdokumendid	Alla lihthanke piirmäära jääv hange	2025	Tiina Satsi	Maire Pettai	2026	
10	Kehtna vallamaja energiatõhususe tõstmine	https://rtk.ee/avaliku-sektori-kultuurivaartustega-hoonete-energiatõhususe-tostmine-2024	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Margit Pärna, Hans-Jürgen Schumann	2026	
11	Sisustus - "Valtu Põhikooli arendamine haridus-, kogukonna- ja kriisiennetuskeskuseks"	Mööbel kooli.	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2026	
12	Kehtna valla kaasava hariduse põhimõtete rakendamine	1) Sisustuse ja seadmete ostmine 2) Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd 3) Õppe- või abivahendite või õppematerjalide või -vara ostmine	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2025 august	
13	Paluküla Spordi- ja Puhkekeskuse arendamine	Valgustuse projekteerimine, rekonstrueerimine ja ehitamine, veevõtukaevu ja torustiku paigaldamine; mänguväljaku rajamine ja suusasilla rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	2025	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026	
14	Valmisoleku tagamine tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus - IT-riistvara soetamine	Soetada arvuteid koolidesse.	Avatud hankemenetlus	2025 aprill	Tiina Satsi	Lauri Hollo	2025 juuli	
15	Järvakandi Kultuurihalli esifassaadi (kaare) rekonstrueerimine		lihthange	2025	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2025	
16	Laenu võtmine		Avatud hankemenetlus	2025 aprill	Tiina Satsi	Marika Ojaperv	2025 detsember	

17	Kehtna valla Pae, Lau ja Hiie taastuenergiaalade sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs	Analüüs, mis peab vaatlema tuulealade rajamise ja opereerimisega kaasneva võivaid mõjusid sotsiaalmajanduslikus vaates. Analüüs peab andma vastuse küsimusele, millised on taastuenergiaalade rajamis- ja opereerimisaegsed mõjud elanikkonnale, ettevõtlusele ning omavalitsuse arengule.	Lihthange	2025 I poolaasta	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026 I poolaasta	
18	DP menetlustes õigusnõustamine	Toetusmeetme määrus § 4 tegevused lg1 p 2 Juriidiline nõustamine. Juriidiliste küsimuste lahendamine, dokumentide õigusaktidele vastavuse tagamine, lahenduse ja mõjude hindamise koostamisel kohtupraktikaga arvestamine ja hinnangu andmine, vaiete ja kohtuvaidluste lahendamine, menetluse korrektuse tagamine.	Lihthange	2025 I poolaasta	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026 I poolaasta	