

Tuulepargi planeerimise näitlik ligilähedane ajakava T4 planeeringu näitel

ALGATAMINE VOLIKOGU POOLT	18.10.2023
LOODUSUURINGUD	2024. A VEGETATSIOONIPERIOOD
LÄHTESEISUKOHTADE JA KSH PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE, ARUTELU	JUULI-SEPTEMBER 2024
EELNÕU/ESKIISLAHENDUSE KOOSTAMINE	SEPTEMBER 2024– APRILL 2025
EELNÕU/ESKIISLAHENDUSE AVALIKUSTAMINE, ARUTELU	ORIENTEERUVALT MAI– JUUNI 2025
EELNÕU KOOSTAMINE	JUUNI–JUULI 2025
EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE JA ARVAMUSTE ANDMINE	AUGUST– SEPTEMBER 2025
VASTUVÕTMINE VOLIKOGU POOLT	OKTOOBER 2025
AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU	NOVEMBER 2025– JAANUAR 2026
HEAKS KIITMINE MAA- JA RUUMIAMETI POOLT	APRILL 2026
KEHTESTAMINE VOLIKOGU POOLT	MAI 2026

