Lisa Hankeplaan 2026.a

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav aeg	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav hankelepingu täitmise aeg	Märkused
1	Kehtna valla ÜVK arendamise kava uuendamine	Kava uuendamine iga 4 aasta järel. Muutunud on riiklikud õigusaktid.	väikehange	märts.26	Tiina Satsi	Margit Pärna	sept.26	
2	Kehtna jäätmejaama projekteerimine, ehitamine	Jäätmejaama projekteerimine uude asukohta	avatud hange või lihthange	2026	Tiina Satsi	Mario Piirmets	2027	lisarahastuse olemasolul (KIK)
3	Teede pindamine 2026		Avatud hankemenetlus	2026 I kv	Tiina Satsi	Hendrik Pihlakas	2026	
4	Kehtna valla arhiivi korrastamine	õigusvastaselt võõrandatud vara- ja maatoimikud ja ehitusdokumendid	alla lihthanke piirmäära jääv hange	2026	Tiina Satsi	Maire Pettai	I kvartal 2027 *	** muudetud 11.08.2026 korraldusega nr*
5	Kehtna vallamaja energiatõhususe tõstmine	https://rtk.ee/avaliku-sektori-kultuurivaartustega-hoonete-energiatohususe-tostmine-2024	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Margit Pärna, Hans-Jürgen Schumann	2026	
6	Sisustus - *"Valtu Põhikooli arendamine haridus-, kogukonna- ja kriisiennetuskeskuseks" KVAT*	Mööbel kooli (klassid, saal-söögisaal multifunk, kriisiruum, tööõpetuse keskus, noortekeskus-õppeköök, õpetajate tuba, kabinetid, jaotusköök, garderoob, väliõppeala jne)	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2026 1. pool	
7	IKT vahendite rendihange	Kõigi asutuste vajadused	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Margi Pärna	2026	
8	Paluküla Spordi- ja Puhkekeskuse arendamine	veevõtukaevu ja torustiku paigaldamine; suusasillaehitamine	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026	suusasild lisarahastuse olemasolul
9	Valmisoleku tagamine tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus - IT-riistvara soetamine	Soetada arvuteid koolidesse.	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2026	
10	Talvine teehooldus 2026-2029		Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Hendrik Pihlakas	2029	
11	Õpilastransport	Kehtna valla üldhariduskoolide õpilaste vedu kodu ja kooli vahel koolipäevadel. sept 2026-juuni 2029	Avatud hankemenetlus	aprill 2026	Tiina Satsi	Maret Salumäe	2026-2029	
12	Toitlustamine (lasteaiad koolid) (kindlasti Kaerepere)		Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2026	
13	Elektri ostu minikonkurss	Ühishange		veebr.26		Margit Pärna	2027	
14	Audiitorteenus		Lihthange	2026	Tiina Satsi	Marika Ojaperv	2029	
15	Kaamerad	Kaamerate hooldus-haldus füüsiliselt ja digitaalne	Lihthange	2026	Tiina Satsi	Margit Pärna	2026	

16	Kehtna valla Pae, Lau ja Hiie taastuvenergiaalade sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs	Analüüs, mis peab vaatlema tuulealade rajamise ja opereerimisega kaasneda võivaid mõjusid sotsiaalmajanduslikus vaates. Analüüs peab andma vastuse küsimusele, millised on taastuvenergiaalade rajamis- ja opereerimisaegsed mõjud elanikkonnale, ettevõtlusele ning omavalitsuse arengule. (ÜP ülevaatus tuuleenergeetika kontekstis)	Lihthange	2026 Ikvartal	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026 I pool	
17	DP menetlustes õigusnõustamine	toetusmeetme määrus § 4 tegevused lg1 p 2 Juriidiline nõustamine. Juriidiliste küsimuste lahendamine, dokumentide õigusaktidele vastavuse tagamine, lahenduse ja mõjude hindamise koostamisel kohtupraktikaga arvestamine ja hinnangu andmine, vaiete ja kohtuvaidluste lahendamine, menetluse korrektsuse tagamine.	Lihthange	2026 Ikvartal	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2026	
18	Järvakandi lasteaia eskiislahenduse koostamine	Kaks varianti: kaasame arhitekti nagu Valtu kooli kogemus või ideekonkurss (kaasamisega)	Avatud hankemenetlus	2026	Tiina Satsi	Hans-Jürgen Schumann	2027	
19	Sotsiaalosakonna auto soetamine (võrdlevad pakkumised)		Lihthange	2026	Tiina Satsi	Rynaldo Puusep	2026	
20	KOV ühistranspordi ligipääsetavuse parandamine	Projekt leping nr 4-1/25/151	Lihthange		Tiina Satsi	Margit Pärna	2027	
21	Kehtna valla ajalehe Valla Vaatleja väljaandja leidmine *	Kehtna valla ajalehe Valla Vaatleja väljaandja leidmine	lihthange/avatud hange	2026	Tiina Satsi	Seily Sõgel-Raid	01.01.2027-31.12.2029	** Lisatud 11.08.2026 korraldusega nr 173*